



COPIA

COMUNE DI SINISCOLA

Provincia di Nuoro

Servizio Vigilanza

DETERMINAZIONE n°30 del 16-06-21

Reg. generale 893

OGGETTO: POR FESR 2014-2020-OBIETTIVO TEMATICO 2.2. AZIONE 2.2.2 "RETE PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO DEL TERRITORIO DI SINISCOLA. RETI SICUREZZA FASE 2"- CUP: D49E19000450002 - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLEMENTIVA DI VARIANTE N.1

Il Responsabile del Servizio

Visto il decreto del Sindaco n. 1 del 01/03/2021 con la quale è stato nominato Dott. Piredda Francesco, Responsabile del Servizio di Vigilanza nonché Comandante della Polizia Locale di Siniscola;

Premesso che:

- con la deliberazione della Giunta Regionale n. 34/15 del 03 luglio 2018, sono state approvati i criteri e le modalità per la concessione di contributi agli enti locali della Sardegna per la realizzazione di interventi in materia di Videosorveglianza urbana;
- con la medesima deliberazione della Giunta Regionale è stato approvato l'Avviso pubblico per la richiesta di finanziamento, in base al quale potevano fare richiesta di contributo i Comuni della Regione Autonoma della Sardegna;
- a seguito dell'approvazione dell'elenco delle domande presentate in adesione all'Avviso Pubblico relativo all'intervento in oggetto, avvenuto con determinazione n. 71 del 18/02/2019 della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, Direzione Generale degli Affari Generali e della società dell'informazione – Servizio dei sistemi informativi di base e applicativi del sistema Regione- è stata comunicata con nota prot. n. 1049 del 22/02/2019 al Comune di Siniscola la concessione del finanziamento per la realizzazione dell'intervento di cui all'oggetto dell'importo di € 150.000,00;
- in data 04/12/2018 è stata sottoscritta tra il Comune di Siniscola e la Regione Sardegna la convenzione attuativa dell'intervento;
- con successiva nota acquisita al prot. 9075 in data 19.04.2019, la RAS ha comunicato che con determinazione dirigenziale n. 172 del 11/04/2019 del Servizio dei sistemi informativi di base e applicativi del Sistema Regione, è stato disposto il trasferimento del contributo concesso di €150.000,00.

Richiamate:

- la determinazione del Responsabile del Servizio n. 52/2019 avente per oggetto “accertamento in entrata relativa a contributo “POR FESR 2014- 2020 - obiettivo tematico 2 azione 2.2.2 – Intervento Rete Per La Sicurezza Del Cittadino e Del Territorio. Reti sicurezza - fase 2”, con la quale si è accertato il finanziamento RAS, ai sensi dell’articolo 179 del D. Lgs. n 267/2000 con destinazione vincolata al capitolo in entrata 4058 acc. n. 522/2019 e capitolo in uscita 2457 imp.623/19;
- la determinazione del Responsabile di Vigilanza n. 53 del 09/09/2019 con la quale è stata nominata la Dott.ssa Conte Alessandra, Istruttore di Vigilanza del Comando Polizia locale quale Responsabile unico del procedimento e referente tecnico Amministrativo dell’intervento “POR FESR 2014 – 2020. Rete per la sicurezza del cittadino e del territorio. Reti Sicurezza– Fase 2”;
- la determinazione del Responsabile del Servizio n. 58 del 19/09/2019 con la quale il Comune di Siniscola ha espresso l’intendimento di esperire un’indagine di mercato, al fine di individuare operatori economici cui affidare la progettazione definitiva, esecutiva, Direzione lavori e contabilità dell’intervento in oggetto;
- l’avviso Pubblico del 17/09/2019, tramite la piattaforma Sardegna Cat con il quale è stata indetta la manifestazione d’interesse per l’affidamento dei servizi di Architettura e Ingegneria, finalizzata ad individuare n. 3 operatori economici da invitare a successiva procedura negoziata nel rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 36, comma 2 lettera a), del D. Lgs n. 50/2016;
- la determinazione del Responsabile del Servizio di Vigilanza n 64 del 24/10/2019 con la quale è stata indetta la procedura negoziata per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria. Progettazione definitiva, esecutiva, Direzione lavori e contabilità, coordinamento della sicurezza e redazione del certificato di regolare esecuzione dell'intervento - POR FESR 2014-2020-Obiettivo Tematico 2.2. Azione 2.2.2 "Rete Per La Sicurezza del Cittadino e del territorio Di Siniscola;
- la determinazione del Responsabile del Servizio Vigilanza n. 75 del Responsabile del Servizio di Vigilanza con il quale sono stati approvati i verbali di gara e si è dato atto della proposta di aggiudicazione per lo studio di Ingegneria dell’Ing.Tatti Daniele, capogruppo del RTP con l’Ing. Fadda Giordano e l’Arch. Cara Gian Luca;
- la determinazione di dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione n. 3 del 15/01/2020 a favore dello studio di Ingegneria dell’Ing. Tatti Daniele, capogruppo del RTP con l’Ing. Fadda Giordano e l’ Arch. Cara Gian Luca, che ha offerto un ribasso del 31% sull’importo a base d’asta di € 18.041,43 oltre Iva, per un importo pari a € 12.448,59 oltre Iva e Cassa per un importo totale di € 15794,77, alle condizioni risultanti dall’offerta presentata dalla stessa nel rispetto di quanto previsto nel Bando, nella lettera d’invito disciplinare, nel Capitolato d’Appalto e nella documentazione allegata agli stessi;
- il disciplinare di incarico rep. n. 375 del 11/02/2020 stipulato con l’Ing. Tatti Daniele legale rappresentante del R.T.P. con l’Ing. Fadda Giordano e l’ Arch. Cara Gian Luca, per l’affidamento della progettazione definitiva, esecutiva, Direzione Lavori e Contabilità, Coordinamento Della Sicurezza E Redazione Del Certificato Di Regolare Esecuzione dell’intervento – POR FESR 2014-2020-Obiettivo Tematico 2.2. Azione 2.2.2 "Rete Per La Sicurezza Del Cittadino E Del Territorio Di Siniscola. Reti Sicurezza Fase 2;
- la delibera della Giunta Municipale n.75 del 8/06/2020 con la quale è stato approvato sotto il profilo tecnico il progetto definitivo/esecutivo con tutti gli elaborati, redatto dallo studio di Ingegneria dell’ing. Tatti Daniele capogruppo del RTP con l’Ing. Fadda Giordano e l’Arch. Cara Gian Luca, per la presentazione e condivisione per l’approvazione con il competente Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e successivamente

da condividere con la Regione Sardegna per la verifica di congruità con l'Avviso Pubblico e con le linee guida regionali;

-la determinazione del Responsabile del Servizio di Vigilanza n. 28 del 15/06/2020 con la quale è stata affidata l'attività di verifica ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 50/2016 del progetto di fattibilità tecnico economico all'Ing. Deriu Giovanni Battista relativo ai lavori relativi all'intervento al "POR FESR 2014-2020 Obiettivo Tematico 2.2. Azione 2.2.2 "Rete Per La Sicurezza del Cittadino del Territorio Di Siniscola. Reti Sicurezza Fase 2";

Dato atto che il progetto ha ottenuto l'approvazione da parte del Competente Comitato Provinciale Per l'Ordine e La Sicurezza Pubblica come da nota inviata in data 16/07/2020 prot. n. 17244/2020;

Richiamata la determinazione del Responsabile di servizio n. 36 del 29/07/2020 con la quale sono stati approvati:

- a) il verbale di verifica prot.n. 18101 del 27/07/2020 ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs n. 50/2016, operata dal tecnico comunale in contraddittorio con il tecnico incaricato per la redazione del progetto esecutivo che ha dato esito positivo per quanto attiene gli aspetti generali della proposta di interventi, ritenendo gli stessi per tipologia, categoria, entità e importanza adeguati e correttamente descritti negli elaborati progettuali e tale allegato depositato agli atti è parte integrante e sostanziale del progetto;
- b) l'atto di validazione del progetto esecutivo a firma del Rup in data 29/07/2020 prot. n.18286, ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D.Lgs 50/2016, che riporta gli esiti della verifica che depositato agli atti è parte integrante e sostanziale del progetto;

Dato atto della Delibera di Giunta Municipale n. 94 del 30/07/2020 con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento "POR FESR 2014- 2020 - Obiettivo tematico 2.2 azione 2.2.2 – Intervento Rete Per La Sicurezza Del Cittadino E Del Territorio. Reti sicurezza - fase 2" con tutto gli elaborati tecnici ;

Dato atto che il quadro economico del progetto è pari a € 150.000, 00 come di seguito riportato:

Quadro Economico	Quadro di progetto
Impianti di videosorveglianza, controllo accessi , identificazione targhe di veicoli ecc. Sistemi	
A.1) wireless, reti wifi, ponti radio - Cat. T.02	€ 104 935,42
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI al netto degli oneri per la sicurezza	€104.935,42
A.2) ONERI PER LA SICUREZZA (Impianti di videosorveglianza) - Cat. T.02	€2.481,36
IMPORTO TOTALE DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA	€ 2 481,36
A) TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA (Importo A)	€ 107.416,78
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1) I.V.A. 22% su importo A)	€ 23.631,69
B.2.1) Onorario per Progettazione, D.L., Contabilità, Coordinamento Sicurezza	€ 12 448,59
B.2.2) Cassa Previdenziale (4%) su importi B.2.1)	€ 497,94
B.2.3) I.V.A. (22%) su importi B.2.1) e B.2.2)	€ 2 848,24
B.2) Spese tecniche di Progettazione, D.L., Contabilità, Coordinamento Sicurezza	€15.794,77
B.3) Incentivo di cui all'art. 113 D.Lgs. 50/16	€ 2.148,34
B.4) Contributo gara ANAC	€ 30,00
B.5) Accantonamento art. 205 D.Lgs. 50/16	€ 978,42
B.6) Per imprevisti ed economie	€ -
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (Importo B)	€42. 583,22
TOTALE SOMMA PREVISTA (Importo somma A+B)	€ 150000,00

Considerato che il progetto definitivo/esecutivo è stato trasmesso con nota prot. n. 18541 del 31/07/2020 alla Regione Sardegna da parte del Rup per la condivisione e approvazione;

Richiamate:

- la determinazione del Responsabile del Servizio di Vigilanza n.48 del 26/08/2020 con la quale si è dato atto della nota pervenuta al protocollo del Comune prot. n. 20074 del 25/08/2020 di approvazione del progetto da parte della Regione Sardegna relativa all'intervento in oggetto;

-la determinazione del Responsabile del Servizio di Vigilanza n. 49 del 27/08/2020 con il quale è stata indetta una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 sulla piattaforma Sardegna Cat per l'affidamento dei lavori per la realizzazione di un sistema di videosorveglianza sul territorio del Comune di Siniscola-POR FESR 2014-2020-Obiettivo Tematico 2.2. Azione 2.2.2 "Rete per la Sicurezza del Cittadino del Territorio di Siniscola. Reti Sicurezza Fase 2", aggiudicata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii. e con tale determinazione è stata approvata tutta la documentazione di gara;

-l'avviso di post-informazione per gara esperita pubblicato sull'albo pretorio del Comune di Siniscola in data 29/09/2020 prot. n. 22846/2020 con il quale sono stati resi noti gli esiti della procedura di gara;

-la determinazione del Responsabile del Servizio di Vigilanza n. 56 del 30/09/2020 con la quale sono stati approvati i verbali di gara e si è dato atto della proposta di aggiudicazione della prima classificata la ditta O.M.E.R. srl (Officine Meccaniche Riunite srl) che si è dichiarata disponibile ad eseguire i lavori per € 77.720,42 oltre gli oneri per la sicurezza di €2.481,36 oltre IVA, per un totale di € 80.201,78 più Iva per complessivi € 97.846,17;

-la determinazione n.61 del 28.10.2020 del Responsabile del Servizio di Vigilanza con il quale è stata dichiarata efficace l'aggiudicazione alla precitata ditta ai sensi dell'art.32 del D.Lgs. 50/2016 previa verifica dei requisiti autocertificati di gara;

Dato atto del contratto rep. n. 478 del in 16/11/2020 stipulato tra il Responsabile del Servizio di Vigilanza e il rappresentante della ditta O.M.E.R. srl per l'affidamento dei lavori per la realizzazione di un sistema di videosorveglianza sul territorio del Comune di Siniscola-POR FESR 2014-2020-Obiettivo Tematico 2.2. Azione 2.2.2 "Rete per la Sicurezza del Cittadino del Territorio di Siniscola. Reti Sicurezza Fase 2 per un importo di € Euro 77.720,42 oltre gli oneri per la sicurezza di euro 2.481,36 oltre IVA, per un totale di € 80.201,78 più Iva per complessivi € 97.846,17;

Considerato che in data 24/11/2020 si è proceduto alla consegna dei lavori alla ditta O.M.E.R. srl da parte del Direttori dei lavori Ing. Tatti Daniele;

Reputato necessario apportare delle modifiche alle lavorazioni relative all'impianto di videosorveglianza per una maggiore affidabilità al sistema già progettato, procedendo dove possibile:

- a) all'esecuzione di opere che consentono l'alimentazione direttamente dalla rete della distribuzione elettrica;
- b) stabilendo in alcuni punti la necessaria implementazione della capacità delle batterie e l'efficienza dei pannelli fotovoltaici;
- c) prevedendo ulteriori oneri della sicurezza correlati all'installazione di due nuovi pali e dell'antenna alla Ex-Biblioteca e correlati al rafforzamento delle misure anti-contagio COVID-19;

Dato atto che il Direttore dei Lavori Ing Tatti Daniele ha trasmesso in data 15 /06/2020, prot. n. 13686 gli elaborati relativi ad una perizia suppletiva di variante n. 1 come di seguito indicati:

- ✓ P.01 - Relazione Tecnica di Perizia.pdf
- ✓ P.02 - Atto di sottomissione.pdf
- ✓ P.03 - Quadro Economico di Perizia.pdf
- ✓ P.04 - Computo metrico Estimativo di Perizia.pdf
- ✓ P.05 - Quadro di confronto di Perizia.pdf
- ✓ P.06 - Elenco prezzi.pdf
- ✓ P.07 – Verbale di concordamento nuovi prezzi.pdf
- ✓ P.08 - Costi della Sicurezza.pdf
- ✓ Tav.01_Inqu. Cart. PUC Centro Abitato_scala1:4000.pdf
- ✓ Tav.01a_Inqu. Cart. PUC Litorale.scale 1:10000pdf
- ✓ Tav.02_Inqu. Cart. AERO Centro abitato scala 1:5000.pdf
- ✓ Tav.02a_Inqu. Cart. AERO Litorale1:5000.pdf

Dato atto che per le motivazioni sopra elencate hanno determinato la necessità di redigere la perizia di variante suppletiva n.1, come meglio specificato nell'allegata relazione tecnica depositata agli atti, dalla quale emergono sommariamente le seguenti modifiche:

- 1) T0 – PONTE RADIO “La Madonnina”: - modifiche al progetto: in sostituzione del sistema di alimentazione da illuminazione pubblica con batteria per autonomia (non più necessario) è stata prevista una fornitura da rete con installazione di un nuovo contatore; verrà installato un nuovo contatore Enel e un interruttore avanquadro, utilizzando alloggiamento già esistente, necessario anche per l'illuminazione dell'area;
- 2) A- INGRESSO PAESE – SP 45:- modifiche al progetto: posizionamento di un palo da 8 con lo sbraccio, necessario in seguito allo spostamento della fondazione, a causa della presenza della condotta idrica in prossimità della banchina della strada. È stata implementata la batteria del sistema di autonomia.
- 3) B – USCITA PER LODE’ – SP 3: - modifiche al progetto: È stata implementata la batteria del sistema di autonomia;
- 4) C – INCROCIO VIA NAPOLI – VIA VOLTA: - modifiche al progetto: È stata implementata la batteria del sistema di autonomia;
- 5) E – SCUOLA “A. BERNARDINI” - modifiche al progetto: È stata implementata la batteria del sistema di autonomia;
- 6) E – INGRESSO PAESE VIA EUROPA – SS 125 - nelle modifiche al progetto: è stato prevista una prolunga al palo dell'illuminazione pubblica in cui era previsto di installare antenna e telecamere, per poter ricevere il segnale. È stata implementata la batteria del sistema di autonomia.
- 7) F- VIA SILVIO PELLICO c/o EX CINEMA: - modifiche al progetto: l'antenna che invia a T0 (“La madonnina”) non verrà installata in questa postazione ma sarà spostata nel punto individuato della Ex-Biblioteca. È stato implementato il sistema di alimentazione a pannello fotovoltaico;
- 8) F* EX-BIBLIOTECA- modifiche al progetto: nuovo punto previsto per la ricezione dei segnali dalle postazioni E (Via Europa – SS125), F (Via Silvio Pellico c/o Ex Cinema) e G

(Uscita per La Caletta – SP 3). L'antenna è stata installata su un palo di 2,5m fissato sulla copertura e l'alimentazione dall'impianto dell'edificio;

9) G – USCITA LA CALETTA – SP 3: - modifiche al progetto: in sostituzione del sistema di alimentazione da illuminazione pubblica con batteria per autonomia (non più necessario) è stata prevista una fornitura da rete, prelevando l'alimentazione dal quadro dell'illuminazione pubblica di zona, posto ad una distanza di 130 m. Pertanto sono previsti gli scavi per portare il cavidotto sino al quadro suddetto.

10) H – INCROCIO SS 125 – SP 12: - modifiche al progetto: in sostituzione dell'alimentazione da illuminazione pubblica (in quanto non presente, nonostante sia materialmente già realizzato l'impianto di illuminazione della piazza) è stato previsto un impianto di alimentazione autonomo a pannello fotovoltaico, opportunamente potenziato in quanto sono previste due telecamere a lettura targhe.

11) I – VIA MAZZINI:- modifiche al progetto: in sostituzione del sistema di alimentazione da illuminazione pubblica con batteria per autonomia (non più necessario) è stata prevista una fornitura da rete, prelevando l'alimentazione dal quadro dell'illuminazione pubblica di zona, posto ad una distanza di 30 m. Non sono previsti gli scavi per portare il cavidotto in quanto si utilizzano i cavidotti già predisposti per l'illuminazione pubblica.

12) LC_A INGRESSO LA CALETTA – SP 3- modifiche al progetto: è prevista l'installazione di un palo da 10 m per il posizionamento di telecamere e antenne con conseguente realizzazione della line per il collegamento all'illuminazione pubblica. È stata implementata la batteria del sistema di autonomia.

13) LC_B VIA CAGLIARI – VIA FIRENZE- modifiche al progetto: È stata implementata la batteria del sistema di autonomia.

14) LC_C VIA LIVORNO – VIA FIRENZE - modifiche al progetto: È stata implementata la batteria del sistema di autonomia.

15) LC_D ROTATORIA S'ARENARJU- modifiche al progetto: È stata implementata la batteria del sistema di autonomia, ed è prevista l'installazione di un'armatura stradale per il posizionamento del sistema di accumulo.

16) LC_E PIAZZA DEL PORTO- modifiche al progetto: La postazione verrà spostata dal punto previsto in corrispondenza della torre faro, ad un angolo della Piazza del Porto in prossimità della Via Nazario Sauro. È prevista l'installazione di un palo da 10+2 m per il posizionamento di telecamere e antenne ed inoltre in sostituzione del sistema di alimentazione da illuminazione pubblica con batteria per autonomia (non più necessario) è stata prevista una fornitura da rete, prelevando l'alimentazione dal quadro dell'illuminazione pubblica di zona, posto ad una distanza di 70 m (in prossimità della Capitaneria di Porto)

Ritenuto opportuno procedere alla redazione della presente Perizia Suppletiva di variante n.1 che prevede interventi che, tenendo conto delle ulteriori lavorazioni, quantifica una maggior spesa interamente coperta dalle somme a disposizione del finanziamento regionale , per ribasso di gara ed imprevisti, senza modificare l'importo complessivo del progetto;

Dato atto che la perizia suppletiva di variante n. 1 relativa all'intervento al "POR FESR 2014-2020 Obiettivo Tematico 2.2. Azione 2.2.2 "Rete Per La Sicurezza del Cittadino del Territorio Di Siniscola. Reti Sicurezza Fase 2", così come redatta dal Direttore dei lavori Ing. Tatti Daniele, capogruppo del RTP con l'Ing. Fadda Giordano e l'Arch. Cara Gian Luca in cui la spesa è riformulata per effetto dei nuovi e maggiori lavori, come evidenziato nel seguente quadro economico di confronto:

Quadro Economico di Perizia suppletiva	Quadro di Progetto (Delibera n. 94 del 30/07/2020)	Quadro di Contratto (Determina n. 61 del 28/10/2020)	Quadro modificato di Perizia	Percentuale di Perizia
Impianti di videosorveglianza, controllo accessi, identificazione targhe di veicoli ecc. Sistemi				
A.1) wireless, reti wifi, ponti radio - Cat. T.02	€ 104.935,42	€ 104.935,42	€ 122.477,90	
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI al netto degli oneri per la sicurezza	€ 104.935,42	€ 104.935,42	€ 122.477,90	16,72%
A.2) ONERI PER LA SICUREZZA (Impianti di videosorveglianza) - Cat. T.02	€ 2.481,36	€ 2.481,36	€ 4.095,18	
IMPORTO TOTALE DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA	€ 2.481,36	€ 2.481,36	€ 4.095,18	
A) TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA (Importo A)	€ 107.416,78	€ 107.416,78	€ 126.573,08	17,83%
RIBASSO D'ASTA 25,935% su importo A.1)		€ 27.215,00	€ 31.764,64	
A*) TOTALE LAVORI RIBASSATI (Importo A*)	-	€ 80.201,78	€ 94.808,44	18,21%
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B.1) I.V.A. 22% su importo A)	€ 23.631,69	€ 17.644,39	€ 20.857,86	
B.2.1) Onorario per Progettazione, D.L., Contabilità, Coordinamento Sicurezza	€ 12.448,59			
B.2.2) Cassa Previdenziale (4%) su importi B.2.1)	€ 497,94			
B.2.3) I.V.A. (22%) su importi B.2.1) e B.2.2)	€ 2.848,24			
B.2) Spese tecniche di Progettazione, D.L., Contabilità, Coordinamento Sicurezza	€ 15.794,77	€ 15.794,77	€ 15.794,77	
B.3.1) Onorario per Redazione Perizia suppletiva	€ 998,17			
B.3.2) Cassa Previdenziale (4%) su importi B.3.1)	€ 39,93			
B.3.3) I.V.A. (22%) su importi B.3.1) e B.3.2)	€ 228,38			
B.3) Spese tecniche per redazione Perizia suppletiva	€ -	€ -	€ 1.266,47	
B.4) Incentivo di cui all'art. 113 D.Lgs. 50/16	€ 2.148,34	€ 2.148,34	€ 2.531,46	
B.5) Contributo gara ANAC	€ 30,00	€ -	€ -	
B.6) Accantonamento art. 205 D.Lgs. 50/16	€ 978,42	€ -	€ -	
B.7) Economie di gestione	€ -	€ 34.210,72	€ 14.741,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (Importo B)	€ 42.583,22	€ 69.798,22	€ 55.191,56	
TOTALE SOMMA PREVISTA (Importo somma A+B)	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	

Dato atto che con nota Ras prot. n. 1975 del 27/01/2021 il Comune di Siniscola è stato autorizzato dalla Regione Autonoma della Sardegna ad utilizzare le economie sulle somme erogate del finanziamento regionale, derivanti dai ribassi sugli importi posti a base di gara come da richiesta inviata prot. n. 1841 del 26/01/2021;

Dato atto che la perizia suppletiva di variante n. 1 redatta ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs n. 50/2016 da parte del Direttore dei Lavori Ing. Tatti capogruppo del RTP con l'Ing. Fadda Giordano e Arch. Cara Gian Luca è pari ad un importo di € 998,17 più cassa e di Iva per un totale di €1266,47 e pertanto il nuovo importo contrattuale del disciplinare di incarico rep. n. 375 del 11/02/2020 ;

Dato atto che si procederà alla stipula dell'atto di sottomissione relativo alla perizia suppletiva di variante n. 1, con l'impresa O.M.E.R. s.r.l., dell'importo suppletivo di € 12.992,84, per lavori al netto del ribasso d'asta del -25,935 % con gli ulteriori oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di € 1.613,82, per un importo suppletivo totale € 14.606,66 (€12.922,94 più oneri sicurezza per € 4095,18) oltre Iva di Legge per un importo di €17.820,12 e pertanto il nuovo importo contrattuale è pari a € 94.808,44 (€ 90.713,26 oltre gli oneri per la sicurezza di €4.095,18) oltre IVA per complessivi € 115.666,30;

Visto il D.Lgs n. 267/2000

Visto il D.Lgs n. 50/2016

DETERMINA

- La premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di approvare la perizia suppletiva di variante n. 1 trasmessa prot. n.13686 del 15/06/2021 del progetto relativa all'intervento "POR FESR 2014-2020 Obiettivo Tematico 2.2. Azione 2.2.2 "Rete Per La Sicurezza del Cittadino del Territorio Di Siniscola. Reti Sicurezza Fase 2" CUP:D49E19000450002 redatta ai sensi e per gli effetti dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, da parte del Direttore dei lavori Ing. Tatti Daniele, capogruppo del R.T.P. con l'Ing. Fadda Giordano e l'Arch. Cara Gian Luca costituita dagli elaborati di seguito elencati che sono depositati agli atti:
 - ✓ P.01 - Relazione Tecnica di Perizia.pdf
 - ✓ P.02 - Atto di sottomissione.pdf
 - ✓ P.03 - Quadro Economico di Perizia.pdf
 - ✓ P.04 - Computo metrico Estimativo di Perizia.pdf
 - ✓ P.05 - Quadro di confronto di Perizia.pdf
 - ✓ P.06 - Elenco prezzi.pdf
 - ✓ P.07 - Verbale di concordamento nuovi prezzi.pdf
 - ✓ P.08 - Costi della Sicurezza.pdf
 - ✓ Tav.01_Inqu. Cart. PUC Centro Abitato_scala1:4000.pdf
 - ✓ Tav.01a_Inqu. Cart. PUC Litorale_scala 1:10000pdf
 - ✓ Tav.02_Inqu. Cart. AERO Centro abitato scala 1:5000.pdf
 - ✓ Tav.02a_Inqu. Cart. AERO Litorale1:5000.pdf
- di approvare il seguente Quadro Economico, che evidenzia un costo globale pari ad €135.259,00:

Quadro Economico di Perizia suppletiva		Quadro di Progetto (Delibera n. 94 del 30/07/2020)	Quadro di Contratto (Determina n. 61 del 28/10/2020)	Quadro modificato di Perizia	Percentuale di Perizia
Impianti di videosorveglianza, controllo accessi, identificazione targhe di veicoli ecc. Sistemi					
A.1) wireless, reti wifi, ponti radio - Cat. T.02		€ 104.935,42	€ 104.935,42	€ 122.477,90	
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI al netto degli oneri per la sicurezza		€ 104.935,42	€ 104.935,42	€ 122.477,90	16,72%
A.2) ONERI PER LA SICUREZZA (Impianti di videosorveglianza) - Cat. T.02		€ 2.481,36	€ 2.481,36	€ 4.095,18	
IMPORTO TOTALE DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA		€ 2.481,36	€ 2.481,36	€ 4.095,18	
A) TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA (Importo A)		€ 107.416,78	€ 107.416,78	€ 126.573,08	17,83%
RIBASSO D'ASTA	25,935% su importo A.1)		€ 27.215,00	€ 31.764,64	
A*) TOTALE LAVORI RIBASSATI (Importo A*)		-	€ 80.201,78	€ 94.808,44	18,21%
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
B.1) I.V.A. 22% su importo A)		€ 23.631,69	€ 17.644,39	€ 20.857,86	
B.2.1) Onorario per Progettazione, D.L., Contabilità, Coordinamento Sicurezza	€ 12.448,59				
B.2.2) Cassa Previdenziale (4%) su importi B.2.1)	€ 497,94				
B.2.3) I.V.A. (22%) su importi B.2.1) e B.2.2)	€ 2.848,24				
B.2) Spese tecniche di Progettazione, D.L., Contabilità, Coordinamento Sicurezza		€ 15.794,77	€ 15.794,77	€ 15.794,77	
B.3.1) Onorario per Redazione Perizia suppletiva	€ 998,17				
B.3.2) Cassa Previdenziale (4%) su importi B.3.1)	€ 39,93				
B.3.3) I.V.A. (22%) su importi B.3.1) e B.3.2)	€ 228,38				
B.3) Spese tecniche per redazione Perizia suppletiva		€ -	€ -	€ 1.266,47	
B.4) Incentivo di cui all'art. 113 D.Lgs. 50/16	€ 2.148,34	€ 2.148,34	€ 2.531,46		
B.5) Contributo gara ANAC	€ 30,00	€ -	€ -		
B.6) Accantonamento art. 205 D.Lgs. 50/16	€ 978,42	€ -	€ -		
B.7) Economie di gestione		€ -	€ 34.210,72	€ 14.741,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (Importo B)		€ 42.583,22	€ 69.798,22	€ 55.191,56	
TOTALE SOMMA PREVISTA (Importo somma A+B)		€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	

Di stabilire che la presente perizia suppletiva di variante n. 1 determina una maggiore spesa sull'importo del contratto principale rep. n. 478 del 16/11/2020 stipulato con il rappresentante della ditta O.M.E.R. srl per i lavori dell'intervento in oggetto, per un importo di € 14.606,66 oltre Iva (€12.992,84,più €1.613,82) e pertanto il nuovo l'importo contrattuale è pari a € 94.808,44 (€ 90.713,26 oltre gli oneri per la sicurezza di €4.095,18) oltre IVA per complessivi € 115.666,30;

Di imputare l'importo complessivo di € 94.808,44 (€ 90.713,26 oltre gli oneri per la sicurezza di €4.095,18) oltre IVA per complessivi € 115.666,30 sul capitolo in uscita 2457 imp.623/19 a favore della ditta O.M.E.R. s.r.l. come da la perizia suppletiva di variante n. 1, relativa ai lavori all'intervento al "POR FESR 2014-2020 Obiettivo Tematico 2.2. Azione 2.2.2 "Rete Per La Sicurezza del Cittadino del Territorio Di Siniscola. Reti Sicurezza Fase 2;

Di autorizzare la stipula dell'apposito atto di sottomissione relativo alla perizia suppletiva di variante n. 1, dell'importo suppletivo di € 12.992,84, per lavori al netto del ribasso d'asta del -25,935 % con gli ulteriori oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di € 1.613,82, per un importo suppletivo totale €14.60666 oltre Iva di Legge per un importo totale di €17.820,12 e pertanto il nuovo l'importo contrattuale è pari a € 94.808,44 (€ 90.713,26 oltre gli oneri per la sicurezza di €4.095,18) oltre IVA per complessivi € 115.666,30;

Di stabilire che la presente perizia suppletiva di variante n. 1 redatta dal Direttore dei lavori l'Ing. Tatti Daniele legale rappresentante del R.T.P. con l'Ing. Fadda Giordano e l'Arch. Cara Gian Luca determina una maggiore spesa sull'importo del disciplinare di incarico rep. n. 375 del 11/02/2020 stipulato per un importo di €998,17 più cassa e di Iva per un totale di €1.266,47 e pertanto il nuovo importo contrattuale è pari a €13.446,76 più Cassa più Iva per un totale di € 17.061,24;

Di imputare l'importo complessivo € 17.061,24 sul capitolo in uscita 2457 imp.623/19 a favore del Direttore dei Lavori Ing. Tatti capogruppo del RTP con l'Ing. Fadda Giordano e l'Arch. Cara Gian Luca per la redazione della perizia suppletiva ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs n. 50/2016 il cui è importo pari a € 1266,47 (€ 998,17 più cassa e Iva) e che rimangono invariate tutte le altre condizioni del disciplinare di incarico rep. n. 375 del 11/02/2020;

Di dare atto che l'intero progetto relativo all'intervento al "POR FESR 2014-2020 Obiettivo Tematico 2.2. Azione 2.2.2 "Rete Per La Sicurezza del Cittadino del Territorio Di Siniscola. Reti Sicurezza Fase 2 trova copertura con il finanziamento regionale di € 150.000,00;

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il presente provvedimento, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente provvedimento, in ossequio al disposto dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni", verranno pubblicati sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione "Amministrazione Trasparente".

di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell'art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Piredda Francesco

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Piredda Francesco

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000:
Siniscola,

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MONNI SILVESTRA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Dott. Piredda Francesco visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

che la presente sarà affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15

giorni consecutivi al n. dal 17-06-2021 al 02-07-2021

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Piredda Francesco

Il presente atto è copia conforme all'originale

Il Responsabile del Servizio