



COPIA

COMUNE DI SINISCOLA

Provincia di Nuoro

Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni

DETERMINAZIONE n°311 del 03-08-21

Reg. generale 1210

OGGETTO: "Adeguamento tecnologico Normativo del Centro di Aggregazione Sociale e servizi socio educativi località Duai". Liquidazione DL e CSE in acconto al SAL n. 2 a favore dell'Ing. Ivan Peddio. CIG: 8062495559.

Il Responsabile del Servizio

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 154 del 18/12/2019, è stata approvata la programmazione triennale delle opere pubbliche 2020-2022 e dell'elenco annuale OO.PP. 2020;
- con deliberazione di G.C. n. 182 del 28/12/2020 è stato adottato il Programma Triennale (anni 2021-2023) ed elenco annuale (anno 2021) dei Lavori Pubblici;
- con deliberazione di C.C n. 11 del 26/05/2021 con oggetto "Documento Unico di Programmazione (DUP) triennio 2021-2023. Discussione e conseguente deliberazione (art.170, comma 1, del Dlgs n.267/2000)" è stato approvato il D.U.P 2021-2023;
- con deliberazione di C.C n. 12 del 26/05/2021 con oggetto "Esame ed approvazione bilancio di previsione 2021/2023 di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011 e relativi allegati" è stato approvato il bilancio di previsione 2021-2023;
- con deliberazione di G.C n. 67 del 04/06/2021 con oggetto "Approvazione PEG esercizio 2021. Assegnazione definitiva delle risorse" è stato approvato il PEG 2021 con assegnazione definitiva delle risorse ai Responsabili di vari Servizi;

Visti:

- il Decreto del Sindaco n. 5 del 21/05/2019 è stato attribuito l'incarico di responsabile del servizio lavori pubblici, manutenzioni ed espropriazioni all'Ing. Efsio Pau;
- il Decreto del Sindaco n. 15 del 30/12/2019 recante "Decreto di proroga nomine a responsabili d'area - titolari di posizione organizzativa e sostituti";

Visti gli atti inerenti i lavori di "Adeguamento tecnologico normativo del centro di aggregazione sociale e servizi socio educativi località Duai";

Dato atto che:

- il Codice Unico di Progetto (CUP) attribuito all'intervento tramite il sistema di accreditamento è il seguente: D48C11000240006;
- l'intervento è stato inserito nel Programma Triennale delle OO.PP. 2019/2021 con codice CUI: L00141070912202000012;

Richiamate le determinazioni del servizio LL.PP., manutenzioni ed espropriazioni:

- n. 477 del 04/12/2019 di accertamento dell'entrata;
- n. 481 del 05/12/2019 con la quale si è proceduto all'affidamento diretto (RdO n.rfq_346908) del "Servizio di architettura e di ingegneria, relativa all'incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase esecutiva. Adeguamento tecnologico Normativo del Centro di Aggregazione Sociale e servizi socio educativi località Duai" a favore dell'operatore economico Studio Tecnico Dott. Ing. Ivan Peddio, con sede in via Carmine n. 12, 08032 Desulo (NU) selezionato tramite ricerca di mercato (RDI rfi_2398), che ha confermato un ribasso del 64,15% per un importo finale di € 14.092,33, oltre cassa professionale e IVA di legge al 22%, per un totale di € 17.880,34;
- n. 55 del 09/02/2020 con la quale è stata dichiarata, per effetto della verifica con esito positivo del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, l'efficacia, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. della determinazione n. 481 del 05/12/2019;

Visto il disciplinare d'incarico rep. n. 377 del 02/03/2020 sottoscritto con l'Ing. Ivan Peddio relativo all'incarico di progettazione esecutiva, D.L, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento in oggetto;

Richiamate le determinazioni del servizio LL.PP., manutenzioni ed espropriazioni:

- n. 187 del 29/06/2020 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento denominato "Adeguamento tecnologico normativo del centro di aggregazione sociale e servizi socio educativi in località Duai" predisposto dall'Ing. Ivan Peddio e trasmesso in data 15/06/2020, prot. 14188;
- n. 199 del 08/07/2020 di indizione della procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con il criterio del prezzo più basso, per l'affidamento dei lavori in oggetto;
- n. 204 del 09/07/2020 con la quale è stata liquidata all'Ing. Ivan Peddio la redazione del progetto esecutivo dell'intervento;
- n. 285 del 08/09/2020 di aggiudicazione dei lavori all'operatore economico SA.GI.LE. SRL con sede in Santa Maria Coghinas (SS) per un importo di € 221.449,365 per lavori ed € 10.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre € 23.144,94 per IVA di legge al 10%, per un totale di € 254.594,30;
- n. 358 del 02/11/2020 con la quale è stata dichiarata, per effetto della verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'impresa SA.GI.LE. SRL, con esito positivo, l'efficacia, ai sensi dell'art.32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., della determinazione n. 285 del 08/09/2020;

Visto il contratto di cui a rep. n. 483/2020 del 14/12/2020, Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 3756 del 14/12/2020, regolante i rapporti tra il Comune di Siniscola e la ditta esecutrice dei lavori;

Dato atto che la consegna dei lavori è avvenuta il 27/01/2021, come si evince dal verbale di consegna lavori agli atti presso l'ufficio;

Richiamate le determinazioni del servizio LL.PP., manutenzioni ed espropriazioni:

- n. 88 del 16/03/2021 con la quale è stata erogata all'Impresa SA.GI.LE. SRL, con sede in Santa Maria Coghinas (SS), esecutrice dei lavori in oggetto, l'anticipazione del 20% del prezzo dell'appalto pari ad € 46.289,87;
- n. 181 del 19/05/2021 con la quale sono stati approvati gli atti contabili dei lavori di "Adeguamento tecnologico normativo del centro di aggregazione sociale e servizi socio educativi località Duai" relativi allo Stato Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 13/05/2021, dell'importo di € 130.186,31, predisposti dal D.L. Ing. Ivan Peddio ed assunti al prot. 10905 del 14/05/2021, e liquidata all'Impresa SA.GI.LE. SRL la relativa fattura elettronica n. 19 del 18/05/2021;
- n. 186 del 24/05/2021 con la quale è stato liquidato all'Ing. Ivan Peddio l'onorario relativo alla direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione in inerente al SAL n. 1 dell'opera in oggetto per un importo complessivo di € 5.242,72;
- n. 228 del 22/06/2021 di accertamento in entrata dell'importo di € 117.647,06 quale quota assegnata dalla Regione Autonoma della Sardegna a favore del Comune di Siniscola per l'attuazione dell'intervento in oggetto;
- n. 229 del 22/06/2021 di accertamento in entrata dell'importo € 60.900,00 di quota assegnata dal Ministero dell'Interno a favore del Comune di Siniscola per l'attuazione dell'intervento in oggetto;
- n. 232 del 23/06/2021 con la quale è stata concessa all'Impresa SA.GI.LE. SRL con sede in Santa Maria Coghinas (SS), una proroga di 45 giorni del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori in oggetto;

Considerato che l'Ing. Ivan Peddio ha provveduto a trasmettere la documentazione contabile inerente il SAL n. 2 dei lavori a tutto il 22/07/2021, approvata con determinazione n. 310 del 03/08/2021;

Vista la fattura n. 10_21 del 26/07/2021, acquisita al prot. 17390 del 26/07/2021, trasmessa dall'Ing. Ivan Peddio e relativa alla direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione in acconto al SAL n. 2 dell'opera in oggetto, dell'importo complessivo di € 4.335,94 di cui:

- imponibile € 3.417,36;
- inarcassa 4% € 136,69;
- IVA 22% € 781,89;

Preso atto che l'Ing. Ivan Peddio risulta in regola con i versamenti contributivi presso la Cassa Nazionale di Previdenza ed assistenza per gli Ingegneri ed Architetti liberi professionisti, giusto certificato Inarcassa. Inarcassa.1413772.03-08-2021, depositato agli atti;

Dato atto che è stata acquisita agli atti d'ufficio la dichiarazione dell'Ing. Ivan Peddio relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge 136/2010;

Dato atto che il CIG attribuito al servizio di cui si tratta è il seguente: 8062495559;

Visto l'art. 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000, introdotto dall'art.3, comma 1, lettera d) della Legge n. 213 del 2012;

Visto il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147-bis comma 1 del Decreto Legislativo n. 267/2000, riportati in calce alla presente;

DETERMINA

di prendere atto delle premesse;

di liquidare all'Ing. Ivan Peddio con sede in Via Carmine n. 12 – 08032 Desulo (NU) l'importo di € 3.652,47, a saldo della fattura n. 10_21 del 26/07/2021, acquisita al prot. 17390 del 26/07/2021, relativa alla direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione in acconto al SAL n. 2 dell'opera denominata "Adeguamento tecnologico normativo del centro di aggregazione sociale e servizi socio educativi in località Duai";

di trattenere la somma di € 683,47 a titolo di ritenuta d'acconto IRPEF;

di imputare la spesa di € 4.335,94 sul Cap. 2870, impegno n. 525/2021 del bilancio comunale;

di dare atto che il RUP è l'Ing. Efsio Pau;

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente provvedimento, in ossequio al disposto dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni", verranno pubblicati sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione "Amministrazione Trasparente".

di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell'art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di astensione).

**Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Efsio Pau**

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000. Siniscola,
--

Il Responsabile del Servizio F.to Ing. Efsio Pau

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000:
Siniscola,

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MONNI SILVESTRA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Ing. Efsio Pau visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

che la presente sarà affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n. dal 12-08-2021 al 27-08-2021

Il Responsabile del Servizio

Il presente atto è copia conforme all'originale

Il Responsabile del Servizio
Ing. Efsio Pau